

สรุปประเด็นการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
วันอังคารพฤษภาคมที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
จังหวัดมุกดาหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน
งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๐	<p>➤ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๗๐๗,๙๐๐ บาท - งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท <p>รวมทั้งสิ้น ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท จำแนกเป็น</p> <p>๑.๑ งบลงทุน จำนวน ๗ โครงการ ๓๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๖,๑๐๙,๔๐๐ บาท (๗๖.๐๕%)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๓๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕,๔๘๑,๖๐๐ บาท ๒) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗๐,๖๒๗,๘๐๐ บาท <p>๑.๒ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๕๙๘,๕๐๐ บาท (๒๓.๙๕%)</p> <p>➤ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๖๑๔,๕๐๐ บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สู่ความยั่งยืน จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๘,๕๓๕,๗๐๐ บาท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ ๕๓๕,๗๐๐ บาท - กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูถ้ำพระ - ถ้ำลอด อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ ๑๔๘,๘๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี ๓. โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๒๑๒-บ้านนาตะแบง งบประมาณ ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท <p>กิจกรรม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร</p> <p>***ทำให้มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๓๐,๐๙๓,๔๐๐ บาท</p>

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน																										
<p>เป้าหมายการเบิกจ่าย มิ.ย.๖๐ (สิ้นไตรมาสที่ ๓) ภาพรวม ๗๓% แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประจำ ๗๖% - งบลงทุน ๖๓% <p>(เดิม พ.ค.๖๐ จำนวน ๕๒.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐)</p>	<p>➤ ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) งบประมาณ ๒๓๐.๐๙ ล้านบาท</p> <p>ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ ๘๖.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๓.๖๑ ล้านบาท <p>คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๓ (ลำดับที่ ๔๖ ของประเทศ) ต่ำกว่าเป้าหมาย - ๒๗.๙๗% เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา ๕๐.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๓ แยกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งบดำเนินงาน ๖๔.๓๘ ล้านบาท ก่อหนี้ ๓.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๕ (ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ๒๕.๕๕%) ๒. งบลงทุน ๑๖๕.๗๑ ล้านบาท ก่อหนี้ ๘๓.๑๔บาท เบิกจ่าย ๗๑.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๓ (ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ๒๐.๐๗%) <p>➤ ปัญหาอุปสรรคของจังหวัดในการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่ดำเนินงานโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้และเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานส่วนกลาง ก่อนเข้าดำเนินงานโครงการฯ ทำให้การก่อหนี้ผูกพันโครงการมีความล่าช้า จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๐๓,๑๕๙,๘๐๐ บาท ๒. งบประมาณบางโครงการ/กิจกรรมมีความล่าช้ากับหน่วยงานส่วนกลาง หรือ อปท. ทำให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ เพื่อไปดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็น ๓. โครงการมีการปรับลดงบประมาณ/กิจกรรมที่เสนอขอ ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบ/รายการให้สอดคล้องกับขนาด/ลักษณะพื้นที่ดำเนินการ ๔. โครงการ/กิจกรรมบางโครงการจะต้องดำเนินการช่วงหลังฤดูการผลิต/เก็บเกี่ยว ซึ่งได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในห้วงกลางและปลายปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการหรือฤดูกาล <p>➤ การบริหารงบประมาณ</p> <p>ผวจ.มท. กำหนดให้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกเดือน โดยในเดือนที่ผ่านมาได้มีการเร่งรัดและให้หน่วยงานคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">หน่วย : ล้านบาท</p> <table border="1" data-bbox="496 1575 1468 1827"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ</th> <th rowspan="2">งบประมาณ</th> <th rowspan="2">เบิกจ่ายแล้ว</th> <th colspan="2">คาดว่าจะเบิกจ่าย</th> <th rowspan="2">กัณเงินเหลือมปี</th> </tr> <tr> <th>มิ.ย.๖๐</th> <th>รวมเบิก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประจำ</td> <td>๖๔.๓๘</td> <td>๓๒.๔๘</td> <td>๔.๗๘</td> <td>๓๗.๒๖</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>งบลงทุน</td> <td>๑๖๕.๗๑</td> <td>๗๑.๑๓</td> <td>๒๗.๒๕</td> <td>๙๘.๓๖</td> <td>๒๐.๕๘</td> </tr> <tr> <td>ภาพรวม</td> <td>๒๓๐.๐๙</td> <td>๑๐๓.๖๑</td> <td>๓๒.๐๓</td> <td>๑๓๕.๖๔</td> <td>๒๐.๕๘</td> </tr> </tbody> </table> <p>***กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สู่ความยั่งยืน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา จำนวน ๒๐.๕๘ ล้านบาท</p>	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คาดว่าจะเบิกจ่าย		กัณเงินเหลือมปี	มิ.ย.๖๐	รวมเบิก	งบประจำ	๖๔.๓๘	๓๒.๔๘	๔.๗๘	๓๗.๒๖	-	งบลงทุน	๑๖๕.๗๑	๗๑.๑๓	๒๗.๒๕	๙๘.๓๖	๒๐.๕๘	ภาพรวม	๒๓๐.๐๙	๑๐๓.๖๑	๓๒.๐๓	๑๓๕.๖๔	๒๐.๕๘
รายการ	งบประมาณ				เบิกจ่ายแล้ว	คาดว่าจะเบิกจ่าย		กัณเงินเหลือมปี																			
		มิ.ย.๖๐	รวมเบิก																								
งบประจำ	๖๔.๓๘	๓๒.๔๘	๔.๗๘	๓๗.๒๖	-																						
งบลงทุน	๑๖๕.๗๑	๗๑.๑๓	๒๗.๒๕	๙๘.๓๖	๒๐.๕๘																						
ภาพรวม	๒๓๐.๐๙	๑๐๓.๖๑	๓๒.๐๓	๑๓๕.๖๔	๒๐.๕๘																						

