

สรุปประเด็นการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
จังหวัดมุกดาหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน
งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๐	<p>➤ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๗๐๗,๙๐๐ บาท</li> <li>- งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p>รวมทั้งสิ้น ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท จำแนกเป็น</p> <p>๑.๑ งบลงทุน จำนวน ๗ โครงการ ๓๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๖,๑๐๙,๔๐๐ บาท (๗๖.๐๕%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จำนวน ๓๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕,๔๘๑,๖๐๐ บาท</li> <li>๒) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗๐,๖๒๗,๘๐๐ บาท</li> </ol> <p>๑.๒ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๕๙๘,๕๐๐ บาท (๒๓.๙๕%)</p> <p>➤ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๖๑๔,๕๐๐ บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สู่ความยั่งยืน จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๘,๕๓๕,๗๐๐ บาท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ ๕๓๕,๗๐๐ บาท</li> <li>- กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพระ - ถ้ำลอด อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> </li> <li>๒. โครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ ๑๔๘,๘๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี</li> </ul> </li> <li>๓. โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๒๑๒-บ้านนาตะแบง งบประมาณ ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท</li> </ol> <p>กิจกรรม ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร</p> <p><b>***ทำให้มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๓๐,๐๙๓,๔๐๐ บาท</b></p>

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน																						
<p>เป้าหมายการเบิกจ่าย พ.ศ.๖๐ ภาพรวม ๖๖% แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประจำ ๖๙%</li> <li>- งบลงทุน ๕๖%</li> </ul>	<p>➤ <b>ผลการเบิกจ่าย</b> (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐) งบประมาณ ๒๓๐.๐๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ก่อหนี้ ๑๒๖.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๒.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ (ลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ) ต่ำกว่าเป้าหมาย -๔๓.๑๐% เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา ๑๙.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๑ (เดิม เม.ย.๖๐ จำนวน ๓๓.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๙) แยกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งบดำเนินงาน ๖๔.๓๘ ล้านบาท ก่อหนี้ ๕.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๒ (ลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ) ต่ำกว่าเป้าหมาย -๓๓.๒๘%</li> <li>๒. งบลงทุน ๑๖๕.๗๑ ล้านบาท ก่อหนี้ ๑๒๑.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๙.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๓ (ลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ) ต่ำกว่าเป้าหมาย -๓๘.๐๗%</li> </ol> <p>➤ <b>ปัญหาอุปสรรคของจังหวัดในการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พื้นที่ดำเนินงานโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้และเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานส่วนกลาง ก่อนเข้าดำเนินงานโครงการฯ ทำให้การก่อกำหนดพื้นที่โครงการมีความล่าช้า จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๐๓,๑๕๙,๘๐๐ บาท</li> <li>๒. งบประมาณบางโครงการ/กิจกรรมมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานส่วนกลาง หรือ อปท. ทำให้ต้องโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ เพื่อไปดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็น</li> <li>๓. โครงการมีการปรับลดงบประมาณ/กิจกรรมที่เสนอขอ ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบ/รายการให้สอดคล้องกับขนาด/ลักษณะพื้นที่ดำเนินการ</li> <li>๔. โครงการ/กิจกรรมบางโครงการจะต้องดำเนินการช่วงหลังฤดูการผลิต/เก็บเกี่ยว ซึ่งได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในห้วงกลางและปลายปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการหรือฤดูกาล</li> </ol> <p>➤ <b>การบริหารงบประมาณ</b></p> <p>ผวจ.มท. กำหนดให้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกเดือน โดยในเดือนที่ผ่านมาได้มีการเร่งรัดและให้หน่วยงานคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">หน่วย : ล้านบาท</p> <table border="1" data-bbox="496 1528 1448 1785"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ</th> <th rowspan="2">งบประมาณ</th> <th colspan="2">คาดว่าจะเบิกจ่าย</th> <th rowspan="2">กักเงินเหลือปี</th> </tr> <tr> <th>พ.ศ.๖๐</th> <th>มิ.ย.๖๐</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประจำ</td> <td>๖๔.๓๘</td> <td>๖.๗๗</td> <td>๔.๖๗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>งบลงทุน</td> <td>๑๖๕.๗๑</td> <td>๑๙.๙๔</td> <td>๓๐.๐๐</td> <td>๒๐.๕๘</td> </tr> <tr> <td>ภาพรวม</td> <td>๒๓๐.๐๙</td> <td>๒๖.๗๑</td> <td>๓๔.๖๗</td> <td>๒๐.๕๘</td> </tr> </tbody> </table> <p>***กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สู่ความยั่งยืน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา จำนวน ๒๐.๕๘ ล้านบาท</p>	รายการ	งบประมาณ	คาดว่าจะเบิกจ่าย		กักเงินเหลือปี	พ.ศ.๖๐	มิ.ย.๖๐	งบประจำ	๖๔.๓๘	๖.๗๗	๔.๖๗	-	งบลงทุน	๑๖๕.๗๑	๑๙.๙๔	๓๐.๐๐	๒๐.๕๘	ภาพรวม	๒๓๐.๐๙	๒๖.๗๑	๓๔.๖๗	๒๐.๕๘
รายการ	งบประมาณ			คาดว่าจะเบิกจ่าย			กักเงินเหลือปี																
		พ.ศ.๖๐	มิ.ย.๖๐																				
งบประจำ	๖๔.๓๘	๖.๗๗	๔.๖๗	-																			
งบลงทุน	๑๖๕.๗๑	๑๙.๙๔	๓๐.๐๐	๒๐.๕๘																			
ภาพรวม	๒๓๐.๐๙	๒๖.๗๑	๓๔.๖๗	๒๐.๕๘																			

